

MUNKAFOLYAMATOK

- Porotherm 38-as szerkezeti fal készítése (térdfal)
- Erősítő pillér vasszerelése
- Erősítő pillér betonozása
- Kerítőfal (éltéglafal) erősítő pill. zsaluzása
- Koszorú vasszerelése
- Koszorú betonozása
- Tőcsavarok elhelyezése
- Talpszelemen elfalazása
- Homlokzati nyílászárók elhelyezése
- Áthidalók elhelyezése
- Kéményépítés folytatása
- Kéménytartozékok, béléscső elhelyezése
- Kéményépítés tetőn kívül (állványozással, fedő elh.)
- Válaszfalak építése 10 cm vtg.
- Ajtók beállítása ajtóáthidalók elhelyezése
- Oldalfalvakolás készítése
- Lépéshang szigetelés elkészítése
- *(víz-csatorna-fűtés csövek elhelyezése)*
- Padlókiegyenlítő kiöntés
- Beton keverék készítése
- Malter keverék készítése
- Építési anyag függőleges szállítása